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• Samenwerking tussen de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen, 

provincie Drenthe, Enexis, Rendo, RVO, RVB, Rijkswaterstaat en EZK 

• Van Hoogeveen tot aan Duitse Grens, lengte 42 km

• Oppervlak zonnepanelen ca. 178ha 

• Stroomopbrengst ca 200MW, goed voor ca 50.000 huishoudens

• Alles op grondgebied  Rijkswaterstaat

• Stroomopbrengst wordt meegeteld in RES 

De Drentse Zonneroute A37
“een opeenvolgende reeks van wisselende uitzichten.”



Wat is er al gebeurd?

• Start project 2017 (initiatief van de regionale partners (Gemeenten, 

Provincie, netwerkbeheerders en Rijkswaterstaat NN) 

• 2018 één van de tien pilot projecten hernieuwbare energie op rijksgronden 

van EZK 

• Verkenning 2018 -2019

• Esthetisch programma van eisen 2019

• Planstudie, PIP en MER beoordeling inclusief beeldkwaliteitsplan 2021-juni 

2022 vastgesteld en gepubliceerd



4

• Planning (voorbereiding)realisatie Drentse zonneroute A37

• Geleiderail (vangrail)

• Voorbereiding realisatie 2022

• Realisatie 2023-2024

• Netwerk 

• Gereguleerde deel Enexis (Veenoord) 2025 - 2026

• Gereguleerde deel Rendo (Hoogeveen) 2026 – 2027

• Realisatie zonnepanelen

• Voorbereiden Tender/aanbesteding 2021 – 2023

• Tender/aanbesteding 2024

• Aanleg Drentse zonneroute 2025 -2027

• Zonneroute gereed/openstelling 2027 -2028

Wat moet er nog gebeuren?
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• Biodiversiteit

• Werkgroep werkt biodiversiteit uit 2022 -2023

• Financiële participatie 

• Uitwerking financiële participatie 2022 – 2023

• Afstemming met omgeving 2022 – 2023

Wat moet er nog gebeuren? (2)
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