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Provinciaal Inpassingsplan

* PIP = een provinciaal bestemmingsplan

e Waarom een PIP?

* Beeldkwaliteitsplan = randvoorwaarden ontwerp en
landschappelijke inpassing.

Drentse Zonneroute A37

Provinciaal inpassingsplan (Planregels)

Rijkswaterstaat

De Drentse Zonneroute A3/  provinceDrenthe

Beeldkwaliteitsplan Drentse Zonneroute A37

door Witteveen +Bos
in opdracht van Rijkswaterstaat




Zonnersass A3 T

De Drentse Zonneroute A3/  provinceDrenthe

Nota van Antwoord

* Ontwerp-PIP: 8 juli - 9 september 2021 ter inzage
e Zienswijzen beantwoord in Nota van Antwoord

* 195 zienswijzen

e 179 over zonnewand Park Sandur / Erica

Aanpassingen PIP:

* Zonnewand bij Erica > geschrapt en vervangen door opstelling op
maaiveld hoogte

e Geluid > Extra onderzoek bevestigd dat de zonnepanelen niet leiden
tot te veel geluidshinder (TNO rapport)

* Landschap > Beeldkwaliteitsplan is onderdeel van de planregels

* Biodiversiteit > teksten en voorschriften in toelichting en planregels
verduidelijkt - .

* Reflectie / verblinding > extra toegelicht aan hand van meest recente | Opstelling maaiveld Parc Sandur
rapport.
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De Drentse Zonneroute A3/  provinceDrenthe

Provinciaal Inpassingsplan

* Planning:
« 8 maart digitale informatieavond omwonenden
. 23 maart bespreking PIP in Statencommissie
. 13 april vaststelling PIP in PS
. 20 april 6 weken ter inzage legging voor
beroepsprocedure

* Uw mening laten horen bij de Statencommissie kan via:
www.drentsparlement.nl/drents parlement /beinvioeding
of via Statengriffie@drentsparlement.nl



http://www.drentsparlement.nl/drents_parlement_/beinvloeding
mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl

Geleiderail (vangrail)
Voorbereiding realisatie
Realisatie
Risico voorfinanciering geleiderail

Netwerk
Gereguleerde deel Enexis (Veenoord)
Gereguleerde deel Rendo (Hoogeveen)

Risico afhankelijk van Planning TenneT

Realisatie zonnepanelen
Voorbereiden tender
Start tender
Gunning
Schop in de grond
Drentse Zonneroute A37 gereed/openstelling

Financiéle participatie

Planning (voorbereiding)realisatie Drentse zonneroute A37

jan 2022 t/m aug 2022
2023

feb 2025 - jan 2026
mrt 2026 — feb 2027

nov 2021 t/m dec 2023
Q1 2024

Q4 2024

Q4 2025

2027

2024
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Financiéle participatie

 ‘Maatschappelijke tender’
* Invulling van hoe omgeving kan meeprofiteren belangrijk gunningscriterium

* Participatieplan
« 3 gemeenten, gelijkheid

* Lokaal eigendom: streven naar 50% lokaal eigendom
*  Ontwikkelruimte voor omgeving

 Samenwerking lokale energiecodperaties en initiatieven
 Overkoepelende organisatie



Zoncwrouts A3 T

Financiéle participatie: planning

* Voorjaar 2022:
 Uitwerken aspecten participatieplan
* Sessies met lokale energiecooperaties en initiatieven

 Eind 2022:
 Helderheid kaders voor financiéle participatie

* Verdere uitwerking tot 2024

» Als u geinteresseerd bent, meldt u dan bij de lokale energiecotperatie en/of het Programma
Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) via NMFD of de Drentse KEI



Zanearnas A37

B, e

Samengevat

» We zijn bereikbaar via: info@drentsezonneroutea37.nl

» Informatie over project : https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/drentse-zonneroute/

» Animatiebeelden vindt u op https://a37.ik-doe-mee.nl

» 23 maart bespreking PIP in Statencommissie
Uw mening laten horen kan via: www.drentsparlement.nl/drents parlement /beinvioeding of via
Statengriffie@drentsparlement.nl

» Financiéle participatie
Als u geinteresseerd bent, meldt u dan bij de lokale energiecotperatie en/of het Programma Lokale Energietransitie
Drenthe (PLED) via NMFD of de Drentse KEI

> Biodiversiteit
Bent u geinteresseerd en wilt u meedenken, laat het ons weten op info@drentsezonneroutea37.nl



mailto:info@drentsezonneroutea37.nl
https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/drentse-zonneroute/
https://a37.ik-doe-mee.nl/
http://www.drentsparlement.nl/drents_parlement_/beinvloeding
mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
mailto:info@drentsezonneroutea37.nl



https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/drentse-zonneroute/
https://a37.ik-doe-mee.nl/
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