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In veel RES-regio’s maken gronden van de Rijksoverheid onderdeel uit van de zoekgebieden voor 

wind en zon. Met het programma OER wil de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking stellen 

aan ontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Het programma heeft als doel 

om een concrete bijdrage te leveren aan het realiseren van de opgave van de RES-regio’s om 35 TWh 

duurzame energie op te wekken in 2030. 

In deze factsheet leest u meer over de aanpak van projecten op gronden van Rijkswaterstaat in het 

programma OER en de manier waarop we samen willen werken aan het inzetten hiervan voor de  

opwek van duurzame energie. 

Aanpak voorbereiding energieprojecten 

De aanpak van de projecten is vergelijkbaar met die in het 
lopende pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijks-
grond (Her). Wanneer een projectlocatie wordt opgenomen  
in het programma OER doorlopen we samen met de 
betrokken gemeenten en provincies een voorverkenning, 
verkenning en zo mogelijk ook een planfase. In deze fasen 

worden de voorbereidingen getroffen voor het beschikbaar 
stellen van locaties aan ontwikkelaars voor de realisatie 
van duurzame energieprojecten. Vervolgens wordt via 
een openbare inschrijvingsprocedure een ontwikkelaar 
geselecteerd die het energieproject op de locatie kan gaan 
ontwikkelen. 
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Voorverkenning Verkenning Planvorming Inschrijving Exploitatie*

Gefaseerde projectaanpak

We pakken de projecten gefaseerd aan. In onderstaand  
schema worden de verschillende fasen aangegeven van  
projectlocatie tot energieproject. Elke projectfase wordt  
afgesloten met een go/no go moment. Samen met de 
gemeenten en provincies wordt op basis van de inschatting 
van de haalbaarheid van een energieproject een beslissing 
genomen om al dan niet door te gaan. De voorbereidingen  
in deze fasen richten zich op het vergroten van de haal  -
baar heid van het realiseren van een energieproject op de  
desbetreffende locatie. De doorloop tijd is afhankelijk van  
de mate van de hiervoor benodigde voorbereiding én de 
omgevingscomplexiteit van de projectlocatie. Het kan 

voorkomen dat een te onderzoeken locatie wat geïsoleer-
der ligt of dat er minder gemeenten betrokken zijn in het 
proces. Meestal volstaat dan een beperktere voorberei-
ding, waardoor we na de verkenning direct de inschrijving 
kunnen starten. In trajecten waar de omgevingscomplexi-
teit hoog is en er diverse zaken ingepast moeten worden 
in de omgeving bereiden we de locatie samen verder voor. 
Omdat we altijd de (voor)verkenning samen doorlopen en 
we hier samen mee starten als een locatie in OER wordt 
opgenomen, zoomen we in deze factsheet daarop in.  
Zo krijgt u een beeld van wat u in de eerste periode na  
opname in OER kunt verwachten.

* De exploitatiefase is formeel geen onderdeel van het programma OER. De ontwikkelaar is degene die in deze fase de regie heeft. Toch blijven we als 
Rijk wel betrokken door de ontwikkelaar waar nodig te ondersteunen bij vergunningaanvragen bij RWS, ook blijven we op basis van de contracten een 
aanspreekpunt voor de ontwikkelaar. 
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Verkenning

Voor-
verkenning Verkenning Plan-

vorming Inschrijving Exploitatie

Deze fase start met het instellen van een stuurgroep en 
een projectteam. In de stuurgroep zijn RWS, alle betrokken 
overheden en de regionale netbeheerder vertegenwoor-
digd. Binnen de stuurgroep maken we duidelijke afspraken 
over ieders rol en bijdrage. In het projectteam zijn verschil-
lende disciplines vertegenwoordigd. RWS verzorgt het pro-
jectmanagement en technisch management. Gemeenten 
en de provincie leveren een bijdrage door de afstemming 
met omgevingsbeleid en de inbedding van het energie-
project in ruimtelijke plannen. Gemeenten spelen ook een 
belangrijke rol bij de organisatie van (burger)participatie en 
kunnen de rol van omgevings manager invullen.

In de verkenningsfase onderzoekt het projectteam hoe de 
projectlocatie ingezet kan worden voor de opwekking van 
duurzame energie en met welke aspecten er rekening moet 
worden gehouden. Het ontwerptraject inclusief participatie-
traject wordt gestart. Het participatietraject heeft als doel om 
betrokkenheid en draagvlak te organi seren van omwonenden  
en andere belanghebbenden. Hierbij benutten we de exper-
tise van RVO. De randvoorwaarden voor het energie project 
worden uitgewerkt en er wordt een strategie opgesteld voor 
de gronduitgifte. Verder kijken we naar meekoppelkansen, 
zoals biodiversiteit. De verkenningsfase wordt afgerond met 
de oplevering van een visie en een plan van aanpak voor de 
planfase. In de planvormingsfase ligt de focus op het defini-
tief maken van het ontwerp en het voorbereiden van de ver-
gunningaanvraag. Aan het einde van de planvorming zijn alle 
stukken voor de openbare inschrijving gereed.  De inschrijving 
wordt uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf.

Streven naar lokaal eigendom

Natuurlijk is er in de voorbereiding ook aandacht voor 
lokaal eigendom ofwel financiële participatie. In het 
Klimaat akkoord is afgesproken te streven naar 50% lokaal 
eigendom in duurzame energieprojecten. In de aanpak 
stimuleren we de mogelijkheden hiervoor. Dit kunnen  
we doen door het mee nemen van financiële participatie  
als gunningscriterium in de gronduitgifte, waarbij we  
aansluiten bij de hiervoor geldende gemeentelijke  
beleidskaders.

Voorverkenning 

Voor-
verkenning Verkenning Plan-

vorming Inschrijving Exploitatie

Een OER-project start met de uitvoering van een voorver-
kenning samen met de betrokken gemeenten en provincie. 
In de voorverkenning wordt getoetst of het kansrijk is om 
op de projectlocatie een energieproject te realiseren.  

Er worden eerste studies gedaan naar de technische en 
economische haalbaarheid van een energieproject, de 
potentie van de locatie voor opwek van duurzame energie 
en de randvoorwaarden voor de realisatie van een energie-
project. De voorverkenning wordt afgerond met het 
gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring voor 
het vervolg en de oplevering van een plan van aanpak voor 
de verkenningsfase.  
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